

Хронология на извършените дейности по проект №23/321/00267 за обект „Водоснабдяване на село Мирково – реконструкция и модернизация – II етап“:

- 1. На 05.03.2009 г.** Община Мирково подава Заявление за подпомагане по Мярка 321 от Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007-2013 г. в ДФ „Земеделие“.
- 2. На 23.10.2009 г.** Кметът на Община Мирково – Цветанка Йотина подписа договор с ДФ „Земеделие“ за отпускане на финансова помощ по мярка 321 от ПРСР 2007-2013 г.
- 3. На 09.04.2010 г.** е обявена открита процедура за избор на изпълнител за извършване на СМР на обект „Водоснабдяване на село Мирково – реконструкция и модернизация – II етап“.
- 4. На 09.06.2010 г.** приключи процедурата за избор на изпълнител за строително-монтажни работи на обект „Водоснабдяване на село Мирково – реконструкция и модернизация – II етап“ – издадено решение от Кмета на Общината за определяне на изпълнител.

Избрания изпълнител е: „Крам Комплекс Груп“ ЕАД.

- 5. На 28.06.2010 г.** е обявена малка обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на строителен надзор на обект „Водоснабдяване на село Мирково – реконструкция и модернизация – II етап“.
- 6. На 29.06.2010 г.** Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково, подписа договор с „Крам Комплекс Груп“ ЕАД за извършване на СМР на обект „Водоснабдяване на село Мирково – реконструкция и модернизация – II етап“.
- 7. На 01.07.2010 г.** Комисия за защита на конкуренцията излиза с решение по подадени жалби.
- 8. На 26.07.2010 г.** е избран изпълнител за извършване на строителен надзор на обект „Водоснабдяване на село Мирково – реконструкция и модернизация – II етап“.

Избрания изпълнител е: „Стройнадзор –НСН“.

- 9. На 19.08.2010 г.** е подписан договор с избрания изпълнител за извършване на строителен надзор на обект „Водоснабдяване на село Мирково – реконструкция и модернизация – II етап“.
- 10. На 20.01.2011 г.** е обявена малка обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на управление и мониторинг на обект „Водоснабдяване на село Мирково – реконструкция и модернизация – II етап“.
- 11. На 21.02.2011 г.** Върховен административен съд отхвърли жалбата на Община Мирково срещу решението на Комисия за защита на конкуренцията
- 12. На 18.03.2011 г.** документацията от проведената обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР за обект „Водоснабдяване на село Мирково – реконструкция и модернизация – II етап“ е представена в ДФ „Земеделие“ за съгласуване.
- 13. На 06.06.2011 г.** е избран изпълнител за извършване на управление и мониторинг на обект „Водоснабдяване на село Мирково – реконструкция и модернизация – II етап“.

Избрания изпълнител е: ДЗЗД „Проект Консулт Инженеринг”

- 14. На 21.06.2011 г.** ДФ „Земеделие” съгласува проведената процедура за избор на изпълнител на СМР за обект „Водоснабдяване на село Мирково – реконструкция и модернизация – II етап”.
- 15. На 01.07.2011 г.** е подписан договор с избрания изпълнител за извършване на управление и мониторинг на обект „Водоснабдяване на село Мирково – реконструкция и модернизация – II етап”.

Предстоящо:

Реализиране на проект „Водоснабдяване на с. Мирково – реконструкция и модернизация – II етап”.